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1 - PREMESSA

La presente relazione tecnica-illustrativa tratta degli 

della SP513R sul Torrente Enza tra San Polo d'Enza (RE) e Traversetolo (PR) - , da realizzare 

per conto della Provincia di Reggio Emilia.

La Provincia di Reggio Emilia con Determinazione Dirigenziale N. 153 del 16/02/2024 ha affidato al sottoscritto 

straordinaria del ponte della SP513R sul Torrente Enza tra San Polo d'Enza (RE) e Traversetolo (PR) - 2°

degli 

, eseguiti per conto della 

Provincia di Reggio Emilia nel corso degli anni 2022, 2023 e 2024; in particolare la consegna dei lavori è stata 

effettuata il 22/08/2022 e i lavori sono stati ultimati il 28/11/2024.

Con determinazione dirigenziale n. 1137 del 21/12/2021, la Provincia di Reggio Emilia aveva approvato il 

progetto esecutivo degli interventi

I lavori sono stati affidati, a seguito dell'esito della procedura negoziata, alla ditta S.A.CE.B. srl, con sede 

legale a San Martino sulla Marrucina (CH), in Zona Industriale - Loc. Campotrino, e il contratto è stato 

stipulato con scrittura privata n. ord. 30/2022 prot. n. 21139/2022 del 09/08/2022, per un importo netto dei 

.

Durante il corso dei lavori si è reso necessario predisporre due Perizie Suppletive e di Variante, per la 

necessità di interventi e modifiche finalizzate al miglioramento dell'opera ovvero alla riduzione dei disagi per 

; le suddette perizie hanno portato l'importo netto contrattuale a 

non soggetti a ribasso.

Il collaudo statico delle opere strutturali, , è stato depositato presso la 

Provincia di Reggio Emilia con prot. n. 0028801 del 30/09/2024.

Il Certificato di Regolare Esecuzione degli 

è stato redatto in data 28/11/2024.

Con gli 

, che costituiscono il primo lotto degli interventi previsti, sono state eseguite le opere 

strutturali di protezione del ponte esistente, costituite da una paratia di pali secanti a monte della zona di 

intervento, al piede delle pile del ponte, e da una paratia di pali secanti a valle dello scivolo, che realizza una 

soglia di controllo per le acque del torrente; sono state inoltre eseguite una prima demolizione e ricostruzione 

parziale dello scivolo, dove è stata riscontrata una situazione di pericolo immediato, e una sistemazione 

erosione del fondo scavo maggiore di quella prevista in 

fase di progetto pregiudicava la stabilità della paratia. Le lavorazioni aggiuntive hanno impedito di eseguire le 

del primo lotto.
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I lavori degli 

Polo d'Enza (RE) e Traversetolo (PR) - , oggetto della presente relazione, prevedono il 

protezione del rilevato.

progetto degli 

, anche se demandati ad un lotto successivo. In particolare, anche se per 

motivazioni economiche non è possibile procedere ad un completo rifacimento dello scivolo e alla 

realizzazione di un bacino di dissipazione al piede in calcestruzzo ciclopico, con i lavori del presente lotto si 

principali lavori necessari per la messa in sisicurezza del ponte e per il contenimento delle piene del torrente.

idrologica-

urezza del ponte posto sulla SP513R al km 22+018 tra San Polo d'Enza (RE) 

anche per tutte le valutazioni relative al terreno si fa riferimento alle relazioni geologiche 

e geotecniche allegate al sopracitato progetto esecutivo.

Per avere una corretta rappresentazione dello stato di fatto che potesse permettere la redazione di un progetto 

accurato del secondo lotto, la Provincia di Reggio Emilia ha commissionato

oggetto di intervento. Il rilievo topografico è stato eseguito dal Geom. Luca Tosi, dello Studio Tecnico Associato 

ESAGEO, con sede a Reggio Emilia (RE), in Via Lorenzo Lotto n. 11/a.

La restituzione grafica del rilievo topografico è riportata nelle seguenti tavole:

RIL1 Emiss. del 18/04/2025

RIL2 Emiss. del 18/04/2025

di messa in sicurezza del ponte posto sulla SP513R al km 22+018 tra San Polo d'Enza (RE) e Traversetolo 

fatto attuale si veda la documentazione fotografica allegata al presente 

progetto esecutivo. Dalle immagini allegate si notano la quasi completa distruzione delle opere di difesa del 

ponte a seguito della piena del 2010 e la forte erosione successiva dell alveo, con un aumento notevole 

dell altezza dello scivolo in gaveta.

Per il sito in oggetto si ha:

latitudine 44.62940°

longitudine 10.41490°
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Vista dello scivolo del ponte sul torrente Enza prima dei lavori del lotto 1 (2022)

Vista dell alveo del torrente Enza a valle del ponte prima dei lavori del lotto 1 (2022)
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Opere esistenti prima del 2010 in corrispondenza del ponte sul torrente Enza

Situazione del ponte sul torrente Enza dopo la piena 2010
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2 - LAVORI ESEGUITI NEL LOTTO 1 (STATO DI FATTO)

Con gli

sono stati eseguite le opere strutturali di protezione del ponte esistente, costituite 

da una paratia di pali secanti a monte della zona di intervento, al piede delle pile del ponte, e una paratia di 

pali secanti a valle dello scivolo, che realizza una soglia di controllo per le acque del torrente.

Il progetto complessivo 

demandava ad un lotto successivo buona parte di questi lavori; in particolare nel primo lotto erano previste 

la realizzazione della relativa scogliera.

Durante i lavori del primo lotto è stato necessario eseguire una prima demolizione e ricostruzione parziale 

fase di progetto 

pregiudicava la stabilità della paratia. Le lavorazioni aggiuntive, che avevano carattere di urgenza, hanno 

, e pertanto è emersa la necessità di 

Per risolvere queste problematiche

appaltatrice ha proposto di sostituire i suddetti diaframmi in c.a. dello spessore di 60 cm con una paratia di pali 

secanti del diametro di 80 cm, di più agevole esecuzione pur garantendo la medesima efficacia. Il direttore dei 

lavori e il Responsabile Unico del Procedimento , che dal 

punto di vista del deposito del progetto esecutivo delle strutture costituiva , visto 

che con una paratia di pali secanti di diametro 800 mm si otteneva una barriera di protezione del ponte e 

aveva la stessa resistenza meccanica del diaframma in c.a. dello spessore di 60 cm; inoltre la 

paratia presentava almeno lo stesso grado di resistenza alla filtrazione delle acque del diaframma in c.a.

In corso d opera è stato sostituito il rivestimento in pietra del cordolo di sommità della paratia di valle, previsto 

in fase di progetto, con una copertina in cemento armato collegata mediante armatura metallica al cordolo 

stesso, in modo da aumentare la resistenza in caso di eventi di piena; inoltre è stata realizzata una copertina 

in c.a. anche per il cordolo di sommità della paratia di monte, per il quale non era previsto alcun rivestimento, 

rinforzandola anche con un angolare metallico.

Con il lotto 1 sono state pertanto completate tutte le opere strutturali previste dal progetto per la protezione 

delle fondazioni del ponte da fenomeni di scalzamento, ma sono stati realizzati solo interventi parziali di 

sistemazione dell alveo, che devono essere completati con il presente lotto.
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DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE PARZIALE DELLO SCIVOLO IN GAVETA

Durante i lavori del primo lotto

durante il periodo invernale di sospensione dei lavori avevano peggiorato le condizioni dello scivolo centrale 

in corrispondenza della gaveta.

In particolare, si era formata una cavità di grandi dimensioni

cantiere ma che si era notevolmente allargata durante inverno in cui i lavori erano stati sospesi; la situazione 

Pertanto, è stato necessario provvedere urgentemente allla demolizione della cavità che si era formata nello 

scivolo centrale in corrispondenza della gaveta, a rischio crollo, e alla ricostruzione dello scivolo stesso con 

massi ciclopici cementati mediante getto di calcestruzzo nelle cavità. 

Sono state pertanto eseguite le seguenti lavorazioni:

-

- demolizione con martello demolitore della volta in massi ciclopici e calcestruzzo che si è formata al di sopra 

della cavità e riutilizzo dei materiali di risulta sul fondo dello scivolo;

-

- ricostruzione dello scivolo con massi ciclopici per uno spessore di circa 2.0 m;

- intasamento dei vuoti tra i massi con calcestruzzo.

, che ha una superficie complessiva di circa 25x20 m, non necessita 

pertanto di interventi di riparazione durante il secondo lotto.



Ing. Claudio Torreggiani
Via Che Guevara, 55 - 42123 Reggio Emilia

Tel. 0522/326539 - E-mail: claudio.torreggiani@tin.it

Manutenzione straordinaria del Ponte della SP513R sul Torrente Enza 2° Lotto
Progetto esecutivo - Relazione tecnica-illustrativa

pag. 9/10

SISTEMAZIONE ALVEO SOTTO DIAFRAMMA DI VALLE

Durante i lavori del primo lotto si è riscontrato 

cantiere durante il periodo invernale di sospensione dei lavori avevano provocato uno scalzamento non 

previsto al piede della paratia di valle che era appena stata costruita:

Lo scalzamento aveva

la struttura erano garantite 

condizioni di sicurezza accettabili per la paratia di pali, che restava presumibilmente in equilibrio perche la 

parte centrale è collegata dal robusto cordolo alle parti laterali, che non avevano subito lo scalzamento. In fase 

di progetto, anche ai fini del calcolo della paratia, era stato previsto uno scalzamento massimo di circa 4.0 m.

Per impedire lo scalzamento della paratia di valle si è provveduto a riempire urgentemente la cavità che si era

massi ciclopici, in modo che il materiale non fosse asportato dalle future piene. Durante 

un sopralluogo congiunto con AIPo si era concordato di utilizzare gabbioni metallici (burghe), ma le piene 

successive hanno trascinato a valle i primi gabbioni che erano stati posati; si è pertanto optato per

massi ciclopici, che hanno la stessa funzione, ma sono più stabili.

Per 

dello spessore di circa 5.0 m e della larghezza di circa 5.0 in sommità, mantenendo un dislivello tra terreno a 

monte e terreno a valle della paratia di circa 2.0 m. Il riempimento in massi ciclopici non ha una dimensione 

sufficiente per garantire nel tempo la stabilità della paratia e pertanto si ritiene indispensabile completare 
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3 - LAVORI DI PROGETTO DEL LOTTO 2

I lavori degli 

Polo d'Enza (RE) e Traversetolo (PR) -

sinistra, comprensiva della realizzazione di una scogliera di protezione del rilevato sottostante.

Con i lavori in oggetto verranno pertanto realizzate le seguenti lavorazioni:

- formazione di un canale di provvisorio per lo scolo delle acque e di una pista provvisoria in ghiaia per 

posta al di sotto della paratia di valle, che costituisce la soglia di controllo;

- riempimento in ghiaia, valle del 

riempimento in massi eseguito nel lotto 1 sotto il diaframma di valle, per uno spessore di circa 2.0 m;

- completamento e integrazione del riempimento in massi ciclopici eseguito nel lotto 1 sotto il diaframma di 

valle per una lunghezza di circa 5.0 m e uno spessore di almeno 3.0 m ;

- realizzazione di una soletta in c.a. di almeno 30 cm di spessore e dimensioni di 3.5x30.0 m al di sotto della 

paratia di valle, sopra il riempimento in massi eseguito nel lotto 1, armata con rete elettrosaldata e collegata 

con cuciture metalliche ai massi, 

- formazione di due scogliere laterali in massi ciclopici a protezione del rilevato a monte della paratia di valle;

- formazione di piste di accesso per lo scivolo in gaveta;

- riparazioni localizzate dello scivolo in gaveta nelle zone che presentano irregolarità significative, mediante 

sistemazione dei massi esistenti, fornitura e messa in opera di massi ciclopici ad integrazione di quelli 

esistenti, realizzazione di cuciture metalliche e realizione di getto di calcestruzzo ad intasamento dei massi;

- fissaggio dei massi ciclopici tra di loro con funi in acciaio zincato adeguatamente ancorate dove ritenuto 

necessario per evitare lo spostamento dei massi;

-

- con irregolarità significative, mediante 

sistemazione dei massi esistenti, fornitura e messa in opera di massi ciclopici ad integrazione di quelli 

esistenti, realizzazione di cuciture metalliche e realizione di getto di calcestruzzo ad intasamento dei massi;

- ;

-

sinistra, realizzata con massi ciclopici e getto in calcestruzzo ad intasamento dei vuoti tra i massi.

I lavori 

i termini previsti dalla autorizzazione di AIPo Agenzia Interregionale per il fiume Po.

degli 

Enza tra San Polo d'Enza (RE) e Traversetolo (PR) - è prevista una durata di 110 giorni naturali 

e consecutivi.

Reggio Emilia, lì 18/04/2025

IL PROGETTISTA

Ing. Claudio Torreggiani

(firmato digitalmente)


